

Rüstungsvorhaben mit auffälligen Kosten/Zeit-Abweichungen (Vergleich BwPlan 2008 zu BwPlan 2005)

Vorhaben	Volumen 2008 (Mio. EUR)	+/- gegenüber BwPlan 2005	Verschoben (Vergleich BwPlan 2005 gegenüber 2008)	Anmerkungen
Air Command & Control (ACCS)	188	- 130	2008 auf 2011	Reduzierung auf „Anfangsausstattung“
German Improved Air Defence (GIADS); nationaler Teil von ACCS	242	+ 221	06 auf 09	
MULUS (?)	373	+ 158	07 auf 11	
Mobiles Kommunikationssystem (MobKommSysBw)	30	- 388	05 auf 07	wahrscheinlich Planungsumschwung mit SVFuA
Software Defined Radio (SVFuA)	876	+ 677	09 auf 12	
Signalerfassende Aufklärung (Hale UAV SIGINT)	844	+ 244	12 auf 14	schlechte Kostenschätzung?
Gepanzerter Transporter BOXER	763	+ 433	08 auf 09	relativ unerklärlich
Marine-Version NH 90 (MH 90)	1.529	+ 132	07 auf 11	
Takt. Raketenabwehr (MEADS)	3.947	+ 1.567	-	schlechte Kostenschätzung?
System Flugabwehr	2.403	+ 1.600	12 auf 15	Lückenaufwuchs
Schützenpanzer PUMA	3.888	+ 1.551	08 auf 09	schlechte Kostenschätzung
Lenkflugkörper See/Land	182	- 295	10 auf 14	Reduzierung
Ausrüstung Soldat	625	- 495	-	Opfer
Freund/Feind-Kennung (ZEFF)	1.065	+ 771	09 auf 14	Lücke

Geopowers 12. April 2007