

Vorhaben	Kostenrahmen zum Zeitpunkt der parl. Beschlussfassung (in Mio. EUR, Preisstand)	Kostenrahmen gemäss Haushalt 2003	Sonstige Bemerkungen
Beschaffung EF 2000	11.843 (12/1997)	13.317 (12/2002)	incl. 1% MwSt.-Erhöhung 4/1998
1. Anpass-Entwickl. EURODASS, 1. Stufe 2. Beschaffung EURODASS	188 (12/1999) 1.310 (12/1999)	205 (12/2002) 1.527 (12/2002)	Elektronisches Selbstschutz-System
MIDS-Low Volume Terminal	34 (12/2000)	34 (12/2002)	Kommunikation (51 Geräte)
Entwicklung IRIS-T Integration Beschaffung	152 (12/96) 62 (12/2000) 540,5 (12/2002)	160 (12/2002) 64 (12/2002) 540,5 (12/2002)	Luft/Luft-Flugkörper
Entwicklung METEOR Integration Beschaffung	208 (12/2002)	208 (12/2002) 118 (12/2002) 544 (12/2002)	Luft/Luft-Körper grosser Reichweite; Integration und Beschaffung muss noch parlamentarisch genehmigt werden
Beseitigung von Obsoleszenzen Rollenanpassung ILS-Anpassungen, Retrofit und Role Equipment Systemintegration der geänderten System-Hardware		130 520 375 120	Entscheidungsbedarf zusammen mit 2. Tranche EF2000; Kosten für Luft/Boden-Rolle ("ist mit Blick auf den voraussichtlichen Einführungstermin 2012 eine Festlegung verfrüht").
MAW-Taurus Entwicklung Beschaffung		269 (12/2002) 618 (12/2002)	Luft/Boden-Flugkörper Beschaffung für TORNADO und EF2000
Summe	gesamt	17.862,5	
	pro Flugzeug	99,236	

(Quelle: Anlage zu Bericht BMVg zum Bericht des BRH zu EF 2000, Aug. 2003)